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Svagheter med samarbetet under förstudien 

o Alla direkt berörda förvaltningar har ej riktigt prioriterat arbetet och avsatt tid 
o För att ”komma vidare” måste arbetet avgränsas. 
o Ibland svårt att vara projektledare när man inte förfogar över ”egna” 

resurser. 
o Tveksamheter kring om kommunen ”sålt” sig till E.ON, är det trovärdigt utåt? 
o Ett nytt arbetssätt med oklara processer ledde till att det tog lite för lång tid att 

komma igång 
o Det finns svårigheter tack vare LOU, kommunen kan inte samarbeta fullt ut 
o Fara med stor insikt och engagemang – uthållighet? (Hinner resten med?) 
o Siljan Timber har inte haft tid att delta kontinuerligt 

Styrkor med samarbetet under förstudien 
o Engagerad kommunledning 
o Bra timing, samarbetet kom precis rätt i tiden 
o Samarbete privat företag/kommun ger en styrka i dialog med olika intressenter, 

skapar trovärdighet 
o Skapat relationer som är värdefulla i fortsatt arbete 
o Dialogen mellan parterna är bra och öppen 
o E.ON och kommunen har lärt sig mycket om hur varandras verksamheter fungerar 
o Det har kommit fram många idéer som vi, var och en, inte skulle ha tagit hänsyn 

till i vanliga arbetet 
o Bra med grupper som spånar kring nya idéer 
o Bredden av idéer är imponerande 
o Ett klart uppdrag för alla parter 
o Skapat bra fokus på just detta område 
o Arbetet har tvingat oss till helhetstänkande 
o Lärorikt, kunskap från många olika håll där alla deltagare berikat samarbetet 
o Bra omvärldsanalys med deltagande från många företag/personer 
o Viktigt för beslutsfattande att det skett utbyte mellan politiker, tjänstemän och 

företag 
o Viktigt för kommunen att ha dialog med näringslivet 
o Bra engagemang från E.ONs sida och att de tillsatt resurser tex i form av Per-

Arnes tid 
o Bra att kommunen avsatt tid för Eva att jobba med frågan. 

Möjligheter med ett fortsatt samarbete 
o Kommunen måste samarbeta, kan och bör inte investera själv. Näringslivet 

behöver även kommunen. Ömsesidigt beroende/nytta. 
o E.ON är en resursstark part 
o Tillgång till kompetens 
o Samarbete ger större möjlighet till bra helhetslösningar, 1+1=3 
o Samarbete säkerställer att vi fattar bäst beslut om vad som är bäst för Mora 



o Fortsatt stor möjlighet att lära av varandra 
o Arbetet med Sustainable City är/blir bra reklam för Mora, E.ON och Siljan 
o Lyft in aspekterna kring den lokala ekonomin i förstudien och den fortsatta 

diskussionen med kommunledningen. 
o Arkitekttävlingen – Strandens skolaområdet. Låt den bygga på hållbara lösningar 

som syns på ”bästa skyltläge” i Mora 

Hot med ett fortsatt samarbete 
o Om vi inte får till konkreta resultat så kan trovärdigheten börja svikta 
o Förankringsprocessen - Misslyckad förankring i kommunen kan leda till att det 

går trögt… det är stort och mycket att förankra. 
o Några få är nu engagerade och vill köra på, det finns risk att de inte orkar med 

förankringsprocessen så övriga kommer med. 
o Enbart ekonomiskt vinsttänk, avkastning på kapital 
o LOU kan för trovärdigheten gentemot allmänheten ställa till problem, t ex om 

våra ”sopor” skickas iväg och E.ON måste importera från annat håll. Detta är 
svårt att förklara och få acceptans för. 

o Några aktörer kan känna sig utanför. 
o Misslyckad kommunikation till allmänheten, problem med acceptans gör att det 

går trögt med beslutsfattande 
 


